

# 元江县因远镇 2019 年第一批中央财政 专项扶贫资金产业发展（茶叶改良）项目实 施方案评审意见

根据《元江县扶贫开发领导小组办公室关于 2019 年第一批中央财政专项扶贫资金项目实施方案评审的通知》（便笺[2019]2号）文件通知，2019 年 2 月 3 日，县招商局会议室，评审组严格按照项目评审程序和评审重点要求，对《元江县因远镇 2019 年第一批中央财政专项扶贫资金产业发展（茶叶改良）项目实施方案》进行评审，在听取项目实施镇汇报、查阅相关资料和讨论、评议、表决的基础上形成以下评审意见。

**一、项目情况。**项目规划总投资 150 万元，其中财政专项资金投资总额 150 万元。项目建设内容：实施卡腊、伴坤两个村委会受益建档立卡贫困户 141 户 620 人，茶叶改良面积 401 亩，需投入资金 1503750.00 元。其中卡腊村委会龙潭小组种植茶叶建档立卡贫困户 22 户 111 人，茶叶改良 59 亩；拉力小组种植茶叶建档立卡贫困户 11 户 39 人，茶叶改良 11 亩；罗马小组种植茶叶建档立卡贫困户 24 户 112 人，茶叶改良 96 亩；乌布鲁冲小组种植茶叶建档立卡贫困户 5 户 24 人，茶叶改良 14 亩，卡腊小组种植茶叶建档立卡贫困户 22 户 106 人，茶叶改良 87 亩，小计卡腊村委会受益 5 个村民小组，84 户 392 人，茶叶改良 267 亩，需投入资金 1001250.00 元；伴坤村委会伴坤小组种植茶叶建档立卡贫困户 57 户 228 人，

茶叶改良 134 亩，需投入资金 502500.00 元。

## **二、主要存在的问题及建议。**

### **（一）主要问题。**

- 1.文本名称要与资金下达文件名称一致；
- 2.茶叶改良的技术路线和技术措施不明。要求增加茶园改造的具体方法、技术路线，改造的品种，提高措施；
- 3.规划改造小版图缺失；
- 4.资金的筹措及概算不具体，财政资金投入支持环节；
- 5.资金筹措不明，可以明确根据元财发[2018]223 号文件资金 150 万元；
- 6.缺项目实施进度；
- 7.项目实施方案申请中央专项扶贫资金与投入明细表资金不一致；
- 8.造价过高，技术不明，无项目负责技术员。


**（二）建议。**项目方案编制单位、项目实施主体按照评审提出的不足和问题及时修改文本，锁定项目布局示意图，明确改造的图版在什么地方，技术措施，资金投向，结算方式（如何质量验收？如何卡户认账？如何补助？等），确保扶贫项目安全落地实施。

**三评审结论。**此项目实施方案建设内容清楚，财政专项

扶贫资金投向符合政策，预测效益可观，保障措施有力，符合建档立卡贫困群众意愿，在项目编制单位和实施主体修改完善评审组提出的问题和建议的基础上基本同意通过。

备注：一周内修改文本呈报评审组复核，否则视为此评审结果无效，后果自负。

评审组长：



评审成员：



元江县扶贫项目评审小组

2019年2月3日