

通海县秀山幼儿园部门 2022 年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称及简介：

（一）项目名称：通海县秀山幼儿园户外体能设施建设工程

（二）项目简介：

通海县秀山幼儿园创建于 1979 年，属云南省一级二等幼儿园。占地面积 4.60 亩，建筑面积 3166.18 平方米，现有 12 个教学班，480 余名幼儿，教职工 61 人。可利用的幼儿户外运动面积仅有 857.5 m²，生均仅为 1.79 m²，不能更好满足幼儿园户外活动的需要。

近年来，在全国课程游戏化趋势影响下，我园户外区域游戏开展存在极大困难，因此，我园提出在 400 多平米绿化带上方建设空中户外体能活动场地的设想，极大改善幼儿园户外场地严重不足的问题。

（三）建设性质：新建

（四）建设地点： 幼儿园绿化带上方

二、预计建设时间：

为确保本项目有计划有步骤地组织实施，按期完成建设任务，作项目实施进度安排如下：

第一阶段：2020年9-12月份进行建设项目测量，实施方案编制审批等前期工作。。

第二阶段：项目前期准备工作。

第三阶段：2021年7-8月进行项目建设实施及竣工验收。

三、项目投资概算：

项目概算总投资45万元（详见项目清单）。资金筹措由非税收入返还公用经费列支。

四、具体实施内容或措施

（一）建设规模及内容：

- 1、平面跑道 174 m²，楼梯扶手 94m；
- 2、游乐设施 1 项；树屋制作 1 项；
- 3、户外休息区 1 个，养殖区建设个 1 个；
- 4、户外洗手设施建设 1 组；

（二）建设措施：

技术标准：严格执行国家及地方现行的建设工程勘察、规划、设计、施工、安装、验收、运营维护及管理规范，严格执行工程建设强制性标准。保证工程的安全、质量、环境和公众利益，实现最佳社会效益、经济效益、环境效益和最佳效率。

工程建设方案：项目严格按照国家规定的基本建设程序开展前期工作，为确保项目的顺利实施，达到预期目标，项目建设实行法人制，对项目的建设负总责；认真贯彻执行国家有关质量方针政策、规范、规程、标准以及企业制定的质量、技术管理规章制度；制定详实的施工进度计划；精心组织施工，健全监督体系。

五、项目实施预期达到的效果

（一）经济效益

本项目的实施有利于改善幼儿园户外场地不足的办园条件，进一步优化教育资源配置，全面加速幼儿园课程游戏化改革的进度；有利于促进全县学前教育稳定、持续、协调、健康的均衡发展；有利于加快培养人才的步伐，是为社会生产、公共生活服务和以创造社会效益为主的社会事业建设项目。幼儿园办园条件的改善，从外部环境上实现对社会发展的贡献，促进我县经济发展。

（二）生态效益

项目建设强调校园、人、环境和自然的共存与融合，充分考虑幼儿户外体能锻炼的需求，创造热爱体育锻炼的环境；充分考虑园区的自然水体环境和“自然、尚美、和谐”的文化特色，从营造高效的生态环境的高度出发，建设绿色校园、美丽校园，塑造生态型的新校园。

（三）社会效益

项目建设将极大地改善幼儿园基本办学条件，促进教育设施与城市发展的配套，确保学前教育和省一级幼儿园示范性建设同步发展；项目建设将满足幼儿园体能活动的办园需求，促进幼儿园达到办园督学标准，促使区域内教育发展均衡；项目建设将进一步落实以人为本，办教为民的发展理念，为我县经济、社会发展奠定坚实基础。

六、项目实施领导小组

为抓紧抓实建设项目实施，确保建设项目有序推进，按质完成项目内容，我园成立了项目建设领导小组。

组 长：曹黎梅（书记兼园长）

副组长：欧阳娅丽（后勤副园长）、米玉青（教学副园长）

成员：胡园、唐瑞红、李热娟、罗艳华、王倩、许疆疆

本项目建设办公室设总务处由组长总负责，后勤副园长具体分管负责项目实施建设。

七、项目实行的绩效管理制度

（一）绩效管理的目的。通过对项目实行的绩效进行管理和评估，提高小组成员的工作能力和工作绩效，从而提高项目建设的工作绩效，最终实现项目建设目标。

（二）管理对象：本考核制度适用于此项目领导小组成员。

（三）管理原则：公开的原则、客观性原则、沟通的原则、时效性原则

（四）管理内容：

1、主要从工作态度、工作业绩、核心工作能力三个方面进行项目绩效管理和考核，考核周期为阶段性考核。

2、工作态度考核是考核对工作岗位的认识程度及为此付出的努力程度。

3、工作业绩考核是考核被考核者在一个考核周期内工作效率与工作结果。

4、核心工作能力是综合被考核者在一个考核周期内由工作效果达成反映出来的应具备的核心能力的状况。

（五）管理考核方式

1、考核主要分为自我评价、直接上级考核、跨级上级审核三种。三种考核所占权重为自评 10%，领导小组考核 45%，跨级上级审核 45%

2、管理考核最终分数确定。考核最终分数=自我评价分数×10%+上级考核分数×45%+跨级上级审核分数×45%

八、项目节支增效的改进措施

节约资源，保护环境是我国的基本国策之一。为了使建设项目得到有效节约并合理利用资源，应始终贯彻节约资源、保护资源的原则。根据国家发改委、国家建设部等有关部门的规定，在项目选址、设备、设施选型、建筑设计、施工、材料、能源等必须考虑节能高效问题。项目实施中积极应用新技术、新材料，坚持清洁生产，综合利用各种资源，最大限度的降低各种材料的消耗，节能、节水、节约原材料。

九、项目的内控制度建设情况

项目建设严格执行内控制度管理，严格执行项目合同管理制、工程质量监理制、项目法人责任制。在工程项目建设中，精心施工，严格管理，强化监督，严格把好工程建设质量关。加强后续工程管护，项目建成后，建立相应的后续工程管理办法，由欧阳娅丽负责管理，对项目进行跟踪问效，并接受监督部门和上级的监督检查。

项目建设按照档案管理的有关规定，收集整理好各阶段的各种技术资料。从项目调查研究（包括建设前的照片）、项目计划、项目报批、实施方案、招投标、实施阶段（整改要求、报表、项目变更等）、财务决算、审计决算等过程的资料，技术资料整理齐全、准确、规范后及时归档，确保能真实完整地反映整个建设情况，以备查阅和存档。

十、项目的财务管理情况

加强资金管理，建立会计制度，项目资金实行专户管理、专款使用，并加强审计和监督，严格经费的使用支出；坚决杜绝挤占、挪用、截留、滞留专项资金；按照基本建设程序，实行工程预决算审计制度，严格控制工程建设成本，提高投资效益。

通海县秀山幼儿园

2021年10月