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玉溪市水利局 2023 年预算重点领域财政项
目文本公开

一、项目名称

项目名称：国家、省级规定市级配套专项资金（对下），项

目包含：元江县西拉河水库渠道配套工程；绿汁江新平县老厂乡

段治理工程；曲江红塔区洛河段治理工程。

二、立项依据

（一）元江县西拉河水库渠系配套工程

玉溪市水利局玉溪市发展和改革委员会于 2014年 9月 25日

以《关于元江县西拉河水库渠道配套工程初步设计报告的批复》

（玉水建管〔2014〕43 号）对元江县西拉河水库渠道配套工程

项目建设进行了批复，批复项目建设总投资 6,784.66 万元，建设

总工期 24个月。

元江县西拉河水库渠道配套工程位于元江县北面，距甘庄街

道 10.00 公里，距元江县城 25.00 千米。元江县西拉河水库渠道

配套工程包括西线和中线两条渠道及管道，全长 42.84 千米，其

中：西线分干渠总长 26.40 千米，设计流量 0.603~0.022 立方米

每秒；中线分干渠总长 16.44 千米，设计流量 0.644~0.025 立方

米每秒。

（二）绿汁江新平县老厂乡段治理工程

玉溪市水利局玉溪市发展和改革委员会于 2021 年 10 月 18
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日以《玉溪市水利局玉溪市发展和改革委员会关于绿汁江新平县

老厂乡段治理工程初步设计报告的批复》（玉水规财〔2021〕28

号）对绿汁江新平县老厂乡段治理工程建设进行了批复，批复项

目建设总投资 13,198.17万元。

绿汁江新平县老厂乡段治理工程治理河道长 20.131 千米，

其中：绿汁江干流河道长 19.473 千米，4 条支流汇口河道长 0.658

千米；治理堤防长 11.355千米。

（三）曲江红塔区洛河段治理工程

玉溪市水利局玉溪市发展和改革委员会于 2021 年 10 月 13

日以《玉溪市水利局玉溪市发展和改革委员会关于云南省玉溪市

曲江红塔区洛河段治理工程初步设计报告的批复》（玉水规财

〔2021〕19 号）对玉溪市曲江红塔区洛河段治理工程建设进行

了批复，批复项目建设总投资 15,158.55 万元。

工程治理段起点为曲江玉溪城区段治理工程末端，终止断面

为红塔区与峨山交界处矣读可附近，治理长度 17.397 千米，左

右岸堤线总长 19.999 千米，其中:左岸堤线长 8.576 千米，右岸

堤线长 11.423 千米。

三、项目实施单位

玉溪市水利局为玉溪市江河治理工程的主管部门，成立了

玉溪市水利局江河治理工程领导小组，负责统筹协调加快推进全

市江河治理工程建设工作，督促县（区）级水利部门及其各在建

工程建设管理局按要求完成建设任务。各在建工程均由县级政府
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组建工程建设管理局，为项目工程建设的法人单位，具体负责整

个项目的招标及组织实施工作。

四、项目基本概况

（一）元江县西拉河水库渠系配套工程

工程于 2015年 11月 25日开工，截止 2020年 10月 30日止，

完成干支渠道、管道 37.94千米和 4 个小坝塘，完成投资 6,154.46

万元。2023 年计划实施西线支渠支管工程，实施中线扫尾工程，

完成水保措施并支付工程欠款。

（二）绿汁江新平县老厂乡段治理工程

绿汁江新平县老厂乡段治理工程于 2021年 11月 3日开工建

设，批复总工期 12 个月。目前项目已完成治理河长 12 公里（占

总河长 60%），因进入汛期和资金到位问题开始停工，计划在汛

期结束、市级配套资金下达后于 2022 年 11 月——2023 年 5 月

底前完成全部建设内容，并组织各参建单位开展竣工资料整编和

竣工验收准备工作。

（三）曲江红塔区洛河段治理工程

曲江红塔区洛河段治理工程于 2020 年 5 月开展可研编制工

作，2021 年 3 月完成可研编制，2021 年 8 月完成可研批复。2022

年 8 月初开展初步设计报告编制工作，2021 年 9 月完成初步设

计报告编制，2021 年 10 月 13 日完成初设批复，当前正在待项

目资金下达后开始工程招投标，完成项目法人组建、参建单位招

投标和征占地等施工准备工作。
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五、项目实施内容

为了改善水库下游农村人畜饮水安全问题、实现农民增产增

收，加快基础设施建设是促进经济发展的根本措施，因此，元江

县西拉河渠系配套、绿汁江新平县二期、曲江红塔区洛河乡段治

理工程的实施是必不可少的。2023 年预算年度目标为：完成元

江县西拉河水库配套渠系分干渠 17.40 千米，其中：西中线分干

渠工程施工长度 10.80千米，中线分干渠工程施工长度 6.60千米；

完成玉溪市河道治理工程（包括绿汁江新平县二期、曲江红塔区

洛河乡段治理工程）长度 3.82 千米；保证实施项目竣工验收率

达 100%，项目能按计划期限开完工，概算控制基本符合项目要

求比例，确保项目能如期发挥效益：实现总受益人口 2434 人、

受益农田面积 3.16万亩；项目受益人群满意度达 90%以上。

六、资金安排情况

2023 年市级本级财力安排资金 346.00 万元，其中绿汁江新

平县二期治理工程市级配套资金 112.00 万元，曲江红塔区洛河

乡段治理工程市级配套资金 106.00 万元，元江县西拉河水库渠

道配套工程市级专项资金 128.00 万元。

七、项目实施计划

2023 年 12月底前，完成元江县西拉河水库配套渠系分干渠

17.4 千米，其中：西中线分干渠工程施工长度 10.80 千米，中线

分干渠工程施工长度 6.60 千米；完成玉溪市河道治理工程（包
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括绿汁江新平县二期、曲江红塔区洛河乡段治理工程）长度 3.82

千米。

八、项目实施成效

（一）元江县西拉河水库渠系配套工程

西拉河水库渠道配套工程实施西线分干渠总长 26.395千米，

中线分干渠总长 16.443 千米。项目实施后，西拉河水库社会效

益得到发挥，灌溉面积可达 3.16 万亩，其中︰增灌溉面积 2.81

万亩，改善灌溉面积 0.35万亩，解决农村人口 0.51万人，牲畜

0.70 万头的饮水安全问题，工程效益显著。

（二）绿汁江新平县老厂乡段治理工程

通过采用生态河道治理，建立健全防洪体系，提高治理段整

体防洪能力，保障沿岸村庄和农田防洪安全，巩固脱贫攻坚成果，

促进乡村振兴，改善河段生态景观；保护新平县老厂乡 0.20 万

人和 1.0 万亩农田防洪安全。

（三）曲江红塔区洛河段治理工程

通过项目实施后，在治理河道上形成完善的防洪体系，主要

支流防洪排涝能力得到显著提升。保护沿岸群众 0.65 万人，农

田 0.70 万亩和基础设施防洪安全。
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