

2019年玉溪市烟草公司捐款扶贫项目（咪哩乡瓦纳小学建设项目）实施方案审核意见

2019年5月22日，元江县扶贫开发领导小组办公室和有关部门专家7人（名单附后），在元江县会堂三楼县投资促进局会议室对咪哩乡人民政府编制的《元江县玉溪市烟草公司捐款扶贫项目（咪哩乡瓦纳小学建设项目）实施方案》进行了审核。审核组根据《关于下达玉溪市烟草公司捐款扶贫项目资金的通知》（元财发〔2019〕82号）文件的要求进行认真评审，与会人员认真听取了实施方案编制单位相关人员介绍，查阅文本，质询答疑和充分讨论分析后，认为实施方案的建设内容符合实际及项目投资原则，原则同意通过审核。现提出如下意见，请修改完善后上报县政府核批：

一、申报内容

- 1、征地补偿7亩（其中：土地补偿7亩，安置补偿7亩）。
- 2、青苗补偿：柑橘（未挂果）1325棵，其他果树150棵。
- 3、三通一平：场地平整9.36亩；水利设施510m；电路设施375m；公路设施机械台班24小时。

资金概算合计：600055元

二、审核意见

- 1、完善项目名称、文本内容，统一文本。

2、补充征地补偿及青苗补偿依据，尽快核实补偿花名册并及时兑现促进项目实施。

3、补充水利设施、电路设施建设内容及规格。

4、补充项目实施方案请示。

5、调整项目建设工期，建议2019年11月底前完成。

审核组长：李海万

审核组成员：

张贵 白云忠 李州 唐以新 何仕文
马璇

2019年5月22日