

## 附件 4

# 红塔区北城街道 2021 年预算重点领域财政 项目文本公开

红塔区北城街道 2021 年重点领域项目共安排本级预算支出 1550 万元，涉及的项目共三个，具体如下：

## 1、2017 年农村人居环境提升项目

### 一、项目名称

2017 年农村人居环境提升项目，省补资金 74 万元。

### 二、立项依据

项目按照玉红发改投资(2018)37 号批复投资建设项目。

### 三、项目实施单位

玉溪市红塔区北城街道北城社区居委会。

### 四、项目基本情况

工程位于北城街道，项目性质为改扩建工程，北城街道一号沟由于年久失修，导致排水不畅，严重威胁居民的生命财产安全，对一号沟的改扩建势在必行，因此实施该项目建设确有必要。

### 五、项目实施内容

北城社区一号沟改扩建，项目新建箱涵形式段全长 194 米，盖板渠全长 368 米，并做路面破除及恢复，现状沟帮拆除等工程。

### 六、资金安排情况

批复项目建设总投资为 233.28 万元，人居环境整治项目省级补助安排 140 万元（前期安排的 66 万元已经安排到位）其余不足部分社区自筹。

## **七、项目实施计划**

项目计划 2018 年 12 月完工，但是项目至今未完工，一是因为项目实施范围较长，工程涵盖的部分范围占据村民土地，牵扯到青苗损失费的赔偿，一直不能与村民达成共识，另外是补助资金迟迟未到位，施工单位资金垫付压力大，因此影响建设进度。

## **八、项目实施成效**

确保周边群众的生命和财产安全，改善群众的生产和生活条件。

## **2、2016 年统规联建中央省级补助资金项目**

### **一、项目名称**

2016 年统规联建中央省级补助资金项目，项目属于 2016 年农村危房改造补助资金，资金安排 1276.04 万元。

### **二、立项依据**

根据玉红财建（2017）33 号文件中央，省级补助资金。

### **三、项目实施单位**

项目由北城街道规划中心具体实施。

### **四、项目基本概况**

项目属于 2016 年农村危房改造，项目完成后经过验收，验收合格后资金通过一折通直接补助到农户，项目主要是用

于美丽宜居乡村民房统规联建及农村危房改造补助，北城街道最初确定任务数为 2305 户。

## 五、项目实施内容：

项目主要是用于美丽宜居乡村民房统规联建及农村危房改造补助。

## 六、资金安排情况

按照每户 7795 元的补助标准下达所需配套资金为 1796.7475 万元，后因玉红农危改（2019）6 号文件红塔区统一调整任务数北城街道有原来的 2305 户变更为 1762 户，因此根据玉红财建（2020）5 号文件中央、省级补助资金也有原来的 1796.7475 万元调整为 1373.4790 万元，收回了补助资金 423.2685 万元，以前年度累计支付了 97 万元，现还欠 1276 万元。

## 七、项目实施计划

项目已经完成验收，计划 2021 年完成补助资金的支付。

## 八、项目实施成效

项目实施后能够保证美丽宜居乡村的建设及，是群众能够安居乐业，提高人民群众的幸福感。

## 3、2021 年城乡居民一次性死亡补助金。

### 一、项目名称：

2021 年城乡居民一次性死亡补助金，安排资金 200 万元。

### 二、立项依据：

根据玉红殡发【2014】18 号文件，关于办理丧葬抚恤（补助）费等相关事宜的通知。

### 三、项目实施单位：

北城街道社会保障服务中心。

### 四、项目基本概况：

对 2021 年辖区内的死亡人员进行一次性丧葬抚恤补助。

### 五、项目实施内容：

对死亡人员分类别进行补助，一般群众 4000 元；特殊困难群众 5000 元。

### 六、资金安排情况：

根据财政下拨资金，街道一个季度安排补助一次丧葬补助。

### 七、项目实施计划：

根据 2021 年每季度死亡人数进行补助。

### 八、项目实施成效：

做到文明殡葬、惠民殡葬、绿色殡葬、法治殡葬。进一步提高文明城市建设水平。

玉溪市红塔区北城街道办事处

2021 年 3 月 8 日